
 
Protokollauszug 
Sitzung der Kirchenpflege Nr. 04/22 vom 6. April 2022 
 
 
 
Projekte 2.5.6 
 
3.5 Einbau Mehrzweckraum Grosse Kirche – Projektierungskosten 273 

Antragssteller: Heinrich Brändli, Kirchgemeindeschreiber 
 
Ausgangslage 
An der letzten Sitzung der Kirchenpflege vom 9. März wurde als Vorbesprechung eines Geschäftes 
die Möglichkeiten erläutert, ob und wie in der grossen Kirche ein Mehrzweckraum eingebaut werden 
könnte. Die Kirchenpflege fand die Idee gut und gab in Auftrag, ein entsprechendes Projekt 
auszuarbeiten. 
 
Projektarbeiten 
Es war nahe liegend für die Projektarbeiten Architekt Beat Schlatter anzufragen. Er begleitet uns im 
Projekt Uitikonerstrasse 20 und hat grosse Erfahrung in Umbauten von kirchlichen Gebäuden. 
 
Es wurde daher bewusst darauf verzichtet, weitere Offerten einzuholen. Die Vergabe kann gestützt 
auf die Submissionsverordnung freihändig erfolgen. 
 
Kosten Projektierung 
Die Kosten für die Projektierung betragen gestützt auf die Offerte von Arch. Beat Schlatter (Mail vom 
28.3.2022) CHF 12'000 (exkl. MWSt). 
 
Für die Grosse Kirche sind zwar Pläne vorhanden. Allerdings sind keine CAD-Daten vorhanden. Im 
Rahmen dieser Arbeiten soll daher das Kirchenschiff digital erfasst und daraus entsprechende CAD-
Pläne erstellt werden. Dafür sind nochmals Kosten von CHF 6'000 (exkl. MWSt) notwendig. 
 
Die gesamten Projektierungskosten betragen – inkl. einer Reserve von CHF 2'000 – den Betrag von 
CHF 20'000 (exkl. MWSt). 
 
Termine 
Das Projekt sieht diverse Abklärungen vor. Es ist daher nicht möglich, ein möglicher Kreditantrag 
wie ursprünglich vorgesehen bereits an die Kirchgemeindeversammlung vom Juni 2022 zu bringen. 
 
Antrag 
Die Projektierungskosten von CHF 20'000 (exkl. MWSt) werden genehmigt. 

 
 
Beschluss: 
Projektierungskosten MZR Grosse Kirche 
 
 Die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren beschliesst: 

1 Die Projektierungskosten von CHF 20'000 werden zulasten der späteren Investitionsrechnung 
für dieses Projekt genehmigt; 

2 Mitteilung an: 
a. Architekt Beat Schlatter 

 
Status: öffentlich (Homepage) 
 
Für richtigen Auszug: 
06.04.2022 
Der Protokollführer 
Heinrich Brändli 


